

УТВЕРЖДЕНО:  
Заведующий «МБДОУ №10»  
\_\_\_\_\_ Волкова Н.В.  
от 19.10.2023г.

Отчет о выполнении плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг объекта

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» («МБДОУ №10»)**  
наименование объекта

**184410 Мурманская область, Печенгский муниципальный округ, гп.Печенга, ул.Печенгское шоссе д.16,9**  
адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий <i>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание <i>(дата контроля и результат)</i>
<b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	<b>2029</b> (2 этап)	<b>согласно Плану капитального ремонта</b>	Не выполнено, отсутствие финансирования
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)		<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.1	<b>По территории объекта</b>				

3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию - выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) - установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (переговорное устройство), - информационное табло	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.2	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки, - установка переговорного устройства (кнопка вызова персонала) на входе, - установка информации в тамбуре рядом со считывателем карт	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
	- регулировка доводчика, - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней, - установка нормативных поручней на лестнице и пандусах, - приобретение мини-пандуса для преодоления порогов	К, О-н, С-ч	2029 (2 этап)		Выполнено частично – отрегулирован доводчик
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - информационное табло, - кнопка вызова (переговорное устройство),	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
	- мини-пандус, - поручни	К, О-н, С-ч	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Ремонтные работы: - установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
	- приобретение лестничного гусеничный подъёмника, - установка нормативных поручней на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша	К, О-н, С-ч	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования

	<p>лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней,</li> <li>- нанесение контрастной маркировки на прозрачные полотна дверей,</li> <li>- замена 2 ступеней лестницы после гардероба на пандус</li> </ul>				
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информационное табло с указанием сведений о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету,</li> </ul>	<b>Все категории</b>	<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лестничный гусеничный подъёмник</li> <li>- поручни</li> </ul>	<b>К, О-н, С-ч</b>	<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка информации при входе в помещения со стороны дверной ручки</li> </ul>	<b>Все категории</b>	<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информационные таблички с дублированием рельефными знаками,</li> </ul>	<b>Все категории</b>	<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- индукционная система,</li> <li>- съёмный пандус</li> </ul>	<b>К, Г-ч</b>	<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размещение информации о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</li> <li>- установка кнопки вызова персонала в туалетной кабинке</li> <li>- установка информации рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет</li> </ul>	<b>Все категории</b>	<b>2029</b> (2 этап)		Выполнено частично. Размещена информация рядом со входом о контактном номере сотрудника
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка мнемосхемы санитарно-гигиенического помещения</li> <li>- установка откидного поручня рядом с унитазом со стороны свободного пространства</li> <li>- установка крючков для костылей и тростей</li> </ul>	<b>К, О-н, С-п</b>	<b>2029</b> (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования

3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: - кнопка вызова (со шнурком), - информационный знак	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
	- откидной поручень, - мнемосхема	К, О-н, С-п	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.6	<b>По системе информации -</b> Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории			
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2029 (2 этап)		Выполнено частично. Имеется звуковая система оповещения
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
<b>3.7</b>	<b>По путям движения к объекту</b>				
	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	2029 (2 этап)		Выполнено. Размещена информация о возможности заказа адаптированного транспорта к объекту

	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	2029 (2 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования
<b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)		2029 (1 этап)		Выполнено. У входа на объект размещена информация о контактном номере сотрудника для сопровождения инвалидов
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	2029 (1 этап)		Выполнено. Приказ № 13 от 11.01.2023г.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению)	Все категории	2029 (1 этап)		Выполнено. Приказ № 13 от 11.01.2023г.
1.3	Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2029 (1 этап)		Выполнено. Приказ № 13 от 11.01.2023г.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2029 (1 этап)		Выполнено
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2029 (1 этап)		Не выполнено, отсутствие финансирования

<b>2</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>		<b>2029</b> (1 этап)		Услуги предоставляются по заявлению родителей (законных представителей)
<b>3</b>	<b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>		<b>2029</b> (1 этап)		Услуги предоставляются по заявлению родителей (законных представителей)
<b>4</b>	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	<b>2029</b> (1 этап)		Выполнено